

กำหนดการดำเนินงานโครงการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์



สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 มิถุนายน 2550

CPE-PRJ-00 v1.2

ประกาศกำหนดการดำเนินงานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1

ส่งแบบเสนอโครงการ [1.5.(2)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ส่งข้อเสนอโครงการฉบับร่าง [1.5.(3)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ [1.5.(4)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนเดือนกันยายน
ส่งสมุดบันทึกโครงการครั้งที่ 1 [1.5.(5)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
ส่งสมุดบันทึกโครงการครั้งที่ 2 [1.5.(6)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
นำเสนอโครงการ	ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน

ภาคเรียนที่ 2

ประกาศวันนำเสนอโครงการพร้อมรายชื่อกรรมการสอบโครงการ (1.6.1)	สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม
ส่งสมุดบันทึกโครงการครั้งที่ 1 [1.5.(9)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
ส่งสมุดบันทึกโครงการครั้งที่ 2 [1.5.(10)]	ไม่เกินวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม
ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ [1.5.(11)]	หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันนำเสนอโครงการ
ส่งร่างบทความโครงการ [1.5.(11)]	หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันนำเสนอโครงการ
กำหนดปิดโครงการพร้อมส่งมอบงาน [1.5.(13), 1.8]	หนึ่งวันก่อนหน้าวันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการนำเสนอโครงการกรณีไม่สามารถนำเสนอตามกำหนด [1.6.(5)]	หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าวันสุดท้ายของการส่งคะแนนในภาคการศึกษานั้น
วันสุดท้ายของการนำเสนอโครงการกรณีขยายเวลาถึงภาคฤดูร้อน [1.7.(6)]	วันปิดภาคฤดูร้อน